

УТВЕРЖДАЮ
 Директор МАОУ СОШ № 32 г. Томска
 М.Н. Крюкова
 приказ от «05» сентября 2018 г. № 591-о

**План-график
 мероприятий по подготовке и введению
 федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования
 в МАОУ СОШ № 32 г. Томска
 (с изменениями, внесёнными приказом от 29.05.2020 № 202-о)**

Цель: обеспечить необходимые условия для введения и реализации ФГОС СОО с 01 сентября 2020 года.

№	<i>Мероприятия</i>	<i>Сроки</i>	<i>Ответственные</i>	<i>Планируемый результат</i>
<i>1. Нормативно – правовое обеспечение введения ФГОС СОО</i>				
1.1.	Изучение и формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС СОО, информирование педагогических работников о НПБ ФГОС СОО	постоянно; с сентября 2018 г.	Солодова И.Н., Невгод Н.И., заместители директора по УВР Тужикова Т.А., заместитель директора по НМР	Банк нормативно-правовых документов, протоколы совещания директора с АУП, педагогическими работниками
1.2.	Внесение изменений и дополнений в Устав МАОУ СОШ № 32 г. Томска (при необходимости)	до июня 2020 г.	Крюкова М.Н., директор	Необходимые изменения и дополнения внесены в Устав МАОУ СОШ № 32 г. Томска
1.3.	Разработка приказов, регламентирующих введение ФГОС СОО:		Крюкова М.Н., директор Солодова И.Н., заместитель директора по УВР Тужикова Т.А., заместитель директора по НМР	Наличие приказов по основной деятельности
	<ul style="list-style-type: none"> • Об утверждении плана-графика ОО по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников по вопросам апробации ФГОС СОО 	январь 2020 г.		
	<ul style="list-style-type: none"> • О создании рабочей группы по введению ФГОС СОО, разработке ООП СОО 	январь 2020 г.		
	<ul style="list-style-type: none"> • Об утверждении плана-графика перехода на ФГОС 	январь -март		

	СОО	2020 г.		
	• Об утверждении списка УМК, перечня учебников на уровне среднего общего образования	март 2020 г.		
	• О переходе ОО на обучение по ФГОС СОО	июнь 2020 г.		
	• Об утверждении ООП СОО	до 30.05. 2020 г.		
	• Об утверждении рабочих программ по учебным предметам и внеурочной деятельности	до 30.08. 2020 г.		
1.4.	Разработка локального нормативного правового акта, регламентирующего осуществление комплексного подхода к оценке результатов образовательной деятельности: предметных, метапредметных, личностных на уровне среднего общего образования	до 01.08.2020 г.	Солодова И.Н., Невгод Н.И., заместители директора по УВР	Приказ о введении в действие данного локального нормативного правового акта.
1.5.	Разработка планов взаимодействия на договорной основе с организациями вузами в рамках реализации ООП СОО, модели внеурочной деятельности	май -август 2020 г.	Крюкова М.Н., директор Солодова И.Н., заместитель директора по УВР	Заключены договоры о взаимодействии Разработан проект модели внеурочной деятельности
<i>II. Организационное обеспечение введения ФГОС СОО</i>				
2.1.	Организация участия педагогов, заместителей директора по НМР, УВР, ВР в работе муниципальной ПТГ, проблемных семинаров по вопросам введения ФГОС СОО	сентябрь 2019 г. – август 2020 г.	Крюкова М.Н., директор Солодова И.Н., заместитель директора по УВР Руководители МО	Совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников
2.2.	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации ООП СОО в соответствии с требованиями ФГОС СОО	до 01.01.2020г.	Крюкова М.Н., директор Члены рабочей группы	Определены основные направления деятельности по созданию условий для апробации ФГОС СОО
2.3.	Формирование состава и организация работы рабочей группы по введению ФГОС СОО	январь 2020 г.	Крюкова М.Н., директор	Приказом по ОО определён состав рабочей группы, содержание работы рабочей группы
2.4.	Формирование состава и организация работы проблемно-творческой группы педагогов по разработке ООП СОО	январь 2020 г.	Крюкова М.Н., директор	Приказом по ОО определён состав, содержание и период работы ПТГ, сроки

				разработки ООП СОО
2.5.	Разработка плана подготовки (повышения квалификации) педагогических работников с использованием как внутренних, так и внешних образовательных ресурсов (через организацию участия педагогов в семинарах и стажировках на базах ОГБУ «РЦРО», ТОИПКРО, вузов, иных образовательных организаций), в том числе и с использованием форм дистанционного обучения	январь 2020 г.	Крюкова М.Н., директор Солодова И.Н., заместитель директора по УВР Тужикова Т.А., заместитель директора по НМР	Утверждён план повышения квалификации, индивидуальные программы профессионального развития педагогов на уровне СОО (с необходимыми корректировками). 100% педагогов прошли подготовку
2.6.	Организация работы по разработке программы психолого-педагогического сопровождения процесса введения ФГОС СОО	январь 2020 г.	Педагоги-психологи	Проект программы психолого-педагогического сопровождения процесса введения ФГОС СОО
2.7.	Организация работы по разработке ООП СОО МАОУ СОШ № 32 г. Томска на основе Примерной основной образовательной программы среднего общего образования:		Рабочая группа по разработке ООП СОО	Проект основной образовательной программы среднего общего образования МАОУ СОШ № 32 г. Томска
	✓ пояснительная записка	до 31.03.2020 г.	Солодова И.Н., заместитель директора по УВР	
	✓ планируемые результаты освоения основной образовательной программы среднего общего образования	до 31.03.2020 г.		
	✓ система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы	до 31.03.2020 г.		
	✓ учебный план среднего общего образования	до 30.04.2020 г.		
	✓ программа воспитания и социализации	до 30.04.2020 г.		
	✓ система условий реализации ООП СОО	до 30.04.2020 г.		
	✓ рабочие программы учебных предметов, курсов обязательной части учебного плана;	до 30.06.2020 г.		
	✓ программы учебных предметов, курсов части учебного плана, формируемые участниками образовательных отношений	до 30.06.2020 г.		

	✓ рабочие программы элективных курсов, спецкурсов, рабочих программ внеурочной деятельности	до 30.08.2020 г.		
2.8.	Рассмотрение результатов технической экспертизы ООП СОО МАОУ СОШ № 32 г. Томска на заседании Методического совета	20.05.2020г.-	Тужикова Т.А., заместитель директора по НМР	ООП СОО принята на заседании Методического совета
2.9.	Проведение процедуры рассмотрения и принятия ООП СОО МАОУ СОШ № 32 г. Томска на заседании Педагогического совета	до 30.05.2020 г.	Крюкова М.Н., директор	Приказ об утверждении ООП СОО МАОУ СОШ № 32 г. Томска
2.10.	Организация работы по разработке рабочих программ по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) и курсам внеурочной деятельности	апрель-май-июнь 2020	Солодова И.Н., заместитель директора по УВР Руководители предметных МО	Разработаны рабочие программы по учебным предметам и курсам внеурочной деятельности
2.11.	Проведение процедуры рассмотрения и принятия рабочих программ по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) и внеурочной деятельности на заседании Методического совета	август 2020г.	Тужикова Т.А., заместитель директора по НМР Солодова И.Н., заместитель директора по УВР	Приказ о введении в действие решений Методического совета (об утверждении программ)
2.12.	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников для планирования курсов повышения квалификации педагогов на 2021 год	сентябрь 2019 г., 2020 г.	Цвенгер Н.В., Болдышева Э.В., педагоги-психологи	Обеспечена адресная подготовка (повышение квалификации) педагогических работников
2.13.	Организация участия педагогических работников, осуществляющих образовательную деятельность на уровне СОО, в муниципальных и региональных семинарах-консультациях по проблемам внедрения ФГОС СОО (на базе МАУ ИМЦ г. Томска, ТОИПКРО, ОГБУ «РЦРО»)	постоянно	Солодова И.Н., заместитель директора по УВР	Заявки на участие в мероприятиях Аналитические материалы по итогам участия
<i>III. Учебно-методическое обеспечение введения ФГОС СОО</i>				
3.1.	Обсуждение вопросов введения ФГОС СОО, НПБ ФГОС СОО на заседаниях Методического совета, Педагогического совета	сентябрь 2019 г. – август 2020 г.	Тужикова Т.А., заместитель директора по НМР Солодова И.Н., заместитель директора по УВР	Комплекс мероприятий по информационно-организационной, методической поддержке процесса апробации ФГОС СОО

3.2.	Осуществление методического сопровождения в форме консультаций (индивидуальных, групповых) учителей по вопросам введения ФГОС СОО, разработки рабочих программ по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), а также курсам внеурочной деятельности, программ психолого-педагогического сопровождения процесса введения ФГОС СОО, воспитания и социализации	постоянно	Тужикова Т.А., заместитель директора по НМР	Утверждённый график консультаций
3.3.	Приобретение УМК по всем учебным предметам учебного плана СОО в соответствии с Федеральным перечнем	апрель-июнь 2020г.	Крюкова М.Н., директор Щафер Г.М., педагог-библиотекарь	Доля учащихся, обеспеченных учебниками – 100%
3.4.	Проведение технической экспертизы проекта ООП СОО	до 20.05.2020 г.	Тужикова Т.А., заместитель директора по УМР	Наличие положительного экспертного заключения
3.5.	Получение внешней экспертной оценки ООП СОО МАОУ СОШ № 32 г. Томска	до 01.08.2020 г.	Тужикова Т.А., заместитель директора по НМР	Наличие положительного экспертного заключения внешнего эксперта
3.6.	Проведение технической экспертизы рабочих программ по учебным предметам и внеурочной деятельности	июнь -август 2020г.	Тужикова Т.А., заместитель директора по УМР	Наличие положительного экспертного заключения
3.7.	Формирование папки методических материалов по теме ФГОС СОО	январь– август 2020 г.	Тужикова Т.А., заместитель директора по НМР, руководители МО	Наличие необходимых методических материалов для педагогов
3.8.	Разработка плана ВШК в соответствии с требованиям ФГОС СОО	июнь 2020 г.	Солодова И.Н., заместитель директора по УВР Тужикова Т.А., заместитель директора по НМР	Утверждён план ВШК на 2020-2021 учебный год Обеспечен контроль реализации ФГОС СОО
<i>IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС СОО</i>				
4.1.	Анализ кадровых потребностей, учет их при организации образовательной деятельности на уровне СОО, решение проблем кадрового обеспечения	сентябрь 2019г. – май 2020 г.	Крюкова М.Н., директор Солодова И.Н., заместитель директора по УВР	Определены управленческие действия для решения кадрового обеспечения реализации ФГОС СОО
4.2.	Реализация комплекса мероприятий по профилактике «профессионального выгорания» педагогов	сентябрь 2020г. – май 2022 г.	Цвенгер Н.В., Болдышева Э.В., педагоги-психологи	Осуществляется психологическое сопровождение педагогов

4.3.	Расстановка педагогических кадров для реализации ФГОС СОО	май-август 2020 г.	Крюкова М.Н., директор	Приказы по кадрам Тарификационный список
<i>V. Информационное обеспечение введения ФГОС СОО</i>				
5.1.	Использование информационных материалов федеральных, региональных и муниципальных сайтов по внедрению ФГОС СОО	в течение всего периода апробации	Рабочая группа	Банк информационных материалов
5.2.	Информирование родителей (законных представителей) и общественности о введении ФГОС СОО	май 2020г. - август 2022 г.	Рабочая группа	Представлена необходимая информация родителями (законными представителями) об особенностях ФГОС СОО, процедуре его апробации
5.3.	Размещение информации о подготовке к реализации ФГОС СОО на сайте МАОУ СОШ № 32 г. Томска	сентябрь 2019 г. – август 2020 г.	Рабочая группа Ястребова Е.А., администратор сайта	Информация открыта, доступна для участников образовательных отношений на сайте ОО в подразделах: «Образовательные стандарты», «Образование», «Публичный доклад»
5.4.	Изучение мнения родителей (законных представителей) по вопросам апробации ФГОС СОО (анкетирование в рамках родительских собраний)	декабрь 2020 г., 2021г., 2020г.	Рабочая группа	Информационно-аналитическая справка Управленческие решения по обеспечению качества введения ФГОС СОО, качества образования
<i>VI. Материально – техническое обеспечение введения ФГОС СОО</i>				
6.1.	Анализ материально- технического обеспечения введения и реализации ФГОС СОО	до 31.01.2020г.	Крюкова М.Н., директор Рабочая группа	Оценка МТБ образовательной организации с учётом требований ФГОС СОО
6.2.	Оборудование учебных помещений в соответствие требованиям к минимальной оснащённости образовательной деятельности	до 01.08.2020г.	Рабочая группа Заведующие учебными кабинетами	План по совершенствованию МТБ образовательной

6.3.	Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий в МАОУ СОШ № 32 г. Томска требованиям ФГОС СОО	сентябрь 2018г. – август 2020г. постоянно	Крюкова М.Н., директор Заместитель директора по АХР	организации Привлечены дополнительные внебюджетные средства
6.4.	Обеспечение соответствия условий реализации ФГОС СОП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников МАОУ СОШ № 32 г. Томска		Крюкова М.Н., директор Заместитель директора по АХР	
6.5.	Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды МАОУ СОШ № 32 г. Томска требованиям ФГОС СОО		Крюкова М.Н., директор Заместитель директора по АХР	
<i>VII. Финансово – экономическое обеспечение введения ФГОС СОО</i>				
7.1.	Определение объема финансовых средств (бюджетных, внебюджетных) на реализацию мероприятий по переходу на ФГОС СОО	декабрь.- январь ежегодно	Крюкова М.Н., директор	Планы ФХД Определены основные направления расходования внебюджетных средств с учётом реализации ФГОС СОО
7.2.	Совершенствование системы оплаты труда педагогических работников МАОУ СОШ № 32 г. Томска	январь-август 2020г.	Крюкова М.Н., директор Председатель профкома МАОУ СОШ № 32 г. Томска	Внесены изменения в локальные нормативные правовые акты, регламентирующие реализацию системы оплаты труда работников